

IZMAIŅU RĪKOJUMS		Nr. 4
Datums, vieta:	23.09.2021., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	”Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Asarī”, Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 3.daļa	✓
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	SIA "Ostas celtnieks" ✓	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Pēc visu būvdarbu izpildes veikta izpildīto apjomu precizēšana atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs: 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 10 449,34 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta ūdensapgādes dienas darbu summa 94 875,96 EUR apmērā. 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 23 672,54 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta kanalizācijas dienas darbu summa 109 699,06 EUR apmērā. 3) Līguma summa bez PVN samazinās par 170 453,14 EUR.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"		
Uzņēmēja iesniegtā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.		
PIELIKUMI:		
1.	Fakta konstatācijas akts Nr.4 (27.04.2021.)	1 lpp.
2.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" iesniegtā vēstule Nr. N/n-21/733 (06.08.2021.) Par gāzesvada armatūru kapju uzstādīšanas izmaiņu aprēķinu.	1 lpp.
3.	Uzņēmēja SIA "Ostas celtnieks" sagatavotā izmaiņu tāme	97 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		4 131 434,58 ✓
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		4 131 434,58 ✓
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		4 131 434,58 ✓
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: $4\,131\,434,58 + 10\,449,34 + 23\,672,54 - 204\,575,02 = 3\,960\,981,44$ EUR		3 960 981,44 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: $808\,793,03 + 10\,449,34 - 94\,875,96 = 724\,366,41$ EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: $3\,322\,641,55 + 23\,672,54 - 109\,699,06 = 3\,236\,615,03$ EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		
Darbu izpildes laiks bez Izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.):		Nav
Darbu izpildes laiks saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.2: 08.06.2021. + 78 dienas = 27.08.2021. ✓		08.06.2021. ✓
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: Nav ✓		27.08.2021. ✓
		N/A
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Mārtiņš Strazds / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Maksims Sidorovs / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Konstantīns Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Elīna Epalte - Drulle / SIA "Ostas celtnieks" valdes locekle/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	